

# VUOSIRAPORTTI 2010

1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry

2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshanke

Dnro. 1915/3560-2010

Hanke nro. 10149

3. Yhteenveto hankkeesta

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen - tiedonvälityshankkeen kautta välitetään tietoa sikojen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hallitusta lääkkeiden käytöstä kaikille eläinten kanssa päivittäin työskenteleville henkilöille. Hankkeen toteuttamisaikana (2010-2012) järjestetään seminaarilaisuuksia seuraavista aiheista: 1) Sikojen hyvinvointi, 2) Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja 3) Hallittu lääkkeiden käyttö sioilla. Hanke toimii kuuden ELY-keskuksen alueella: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Tiedonvälitysseminaareja järjestetään hankealueella 2-3 ELY-keskusaluetta kohti niin, että päiviä on yhteensä noin 45 kpl. Pohjanmaan alueella vähintään yksi jaksoista järjestetään ruotsiksi.

3.1 Yhteenveto vuodesta 2010

Tiedonvälityshanke käynnistyi vuoden 2010 aikana. Hankkeen rahoitushakemus jätettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 15.7.2010. Myönteinen rahoituspäätös saatiin 15.10.2010. Hankkeelle palkattiin projektisihteeri rahoituspäätöksen jälkeen. Projektisihteeri työskenteli vuoden 2010 ajan tuntityöntekijänä. Loppuvuoden aikana hankkeesta tiedotettiin ja suunniteltiin keväällä 2011 toteutettavia Sikojen hyvinvointi-seminaareja.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankesuunnitelmassa tiedonvälityshankkeelle asetettiin seuraavia tavoitteita:

*Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa sikojen hyvinvoinnista ja lääkinnästä.*

*Hankkeen kautta välitetään tietoa ja sitä kautta avustetaan sikayrittäjiä ja*

*eläintenhoitajia tunnistamaan eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi sikayrittäjien kanssa keskeisiä sidosryhmiä tiedotetaan asiasta.*

#### 4.2 Hankkeen toteutus

Vuoden 2010 aikana hanke käynnistyi. Syyskuun aikana hankejohtaja Ari Berg valmisteli projektityöntekijän rekrytointia; työpaikkailmoitus julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa 17.9.2010. Projektisihteerin paikkaan tuli määräaikaan mennessä 5 hakemusta ja 1 hakemus tuli 5 vrk myöhässä. Lokakuun 11. päivä järjestetyssä työhaastattelussa projektisihteerin virkaan valittiin Terhi Jääskeläinen. Työhaastattelu järjestettiin Helsingissä ja siihen osallistuivat Suomen Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja Martin Ylikännö ja toiminnanjohtaja Ari Berg, sekä Eläintautientorjunta yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Kortnesniemi. Projektisihteerin aloitti työt 1.11.2010 ja työskenteli vuoden 2010 tuntityöntekijänä.

Suomen Sikayrittäjät ry:n uudet nettisivut aukesivat marraskuun aikana ja uusien sivujen yhteyteen perustettiin hankkeelle oma kokonaisuus. Omien sivujen kautta tullaan hoitamaan hankkeeseen liittyvää tiedottamista, myös ilmoittautuminen tilaisuuksiin ja palautteen keruu tullaan reitittämään kotisivujen kautta.

Marraskuun aikana hanketyöntekijät suunnittelivat tulevia tilaisuuksia sekä hankkeesta tiedottamista. Tiedonvälityshankkeesta tiedotettiin ja hanketta esiteltiin tuottajayleisölle ja sidosryhmille Ikaalisissa 4.-5.11 järjestetyssä Sikaseminaarissa (Atria).

Hankkeen ohjausryhmän järjestäytymiskokous ja hankkeen aloituspalaveri pidettiin 26.11 Seinäjoella. Samalla tutustuttiin ja tehtiin päätös mahdollisesta toimistotilan vuokrauksesta Seinäjoen Elinkeinotalolla.

Joulukuun 2. päivä järjestettiin hankkeen tiedotustilaisuus Helsingissä. Joulukuun aikana suunniteltiin ensimmäisen tuottajaseminaarin sisältöä sekä aikataulu- ja paikkakunta-jakoa yhteistyössä luennoitsijoiden ja lihatalojen kanssa. Hanketyöntekijät osallistuivat ETT-Sikavan johtoryhmän puhelinkokoukseen, sekä pitivät oman puhelinkokouksen suunniteltujen luennoitsijoiden kanssa. Lihatalojen toiveita kartoitettiin puhelinkokouksissa sekä tapaamisilla lihatalojen edustajien kanssa.

#### 4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat lihatalot sekä ETT-Sikava. Muina yhteistyötahoina ovat hankealueella ja sen ulkopuolella toimivat hankkeet, tavoitteena on yhteistyötä tehden välttää aihekokonaisuuksiltaan ja ajankohdiltaan päällekkäisten tilaisuuksien järjestämistä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

---

Ari Berg, hankkeen johtaja

---

Terhi Jääskeläinen, projektisihteeri