

VUOSIRAPORTTI 2011

1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry

2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshanke

Dnro. 1915/3560-2010

Hanke nro. 10149

3. Yhteenveto hankkeesta

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen - tiedonvälityshankkeen kautta välitetään tietoa sikojen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hallitusta lääkkeiden käytöstä kaikille eläinten kanssa päivittäin työskenteleville henkilöille. Hankkeen toteuttamisaikana (2010-2012) järjestetään seminaarilaisuuksia seuraavista aiheista: 1) Sikojen hyvinvointi, 2) Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja 3) Hallittu lääkkeiden käyttö sioilla. Hanke toimii kuuden ELY-keskuksen alueella: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Tiedonvälitysseminaareja järjestetään hankealueella 2-3 Ele-keskusaluetta kohti niin, että päiviä on yhteensä noin 45 kpl. Pohjanmaan alueella vähintään yksi jaksoista järjestetään ruotsiksi.

3.1 Yhteenveto vuodesta 2011

Keväällä 2011 järjestettiin hankkeen ensimmäinen seminaarikiertue; Sikojen hyvinvointi. Tilaisuuksia järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti 15, näistä tilaisuuksista kaksi luennottiin ruotsinkielisenä. Seminaarilaisuuksissa oli yli 1100 osallistujaa.

Syksyllä 2011 järjestettiin hankkeen toinen seminaarikiertue; Sikojen hyvinvoinnin edistäminen. Tilaisuuksia järjestettiin jälleen 15, joista kaksi ruotsinkielisenä. Osallistujia oli lähes 950.

Ennen varsinaisia seminaarikiertueita järjestettiin sidosryhmille suunnattu seminaarilaisuus. Sidosryhmiin pidettiin yhteyttä myös suunniteltaessa seminaarien sisältöä. Hankkeen työntekijät osallistuivat vuoden aikana sidosryhmien järjestämiin tuottajatilaisuuksiin ja hankeasioista kirjoitettiin yhteistyötahojen asiakaslehdissä.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankesuunnitelmassa tiedonvälityshankkeelle asetettiin seuraavia tavoitteita:

Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa sikojen hyvinvoinnista ja lääkinnästä.

Hankkeen kautta välitetään tietoa ja sitä kautta avustetaan sikayrittäjiä ja eläintenhoitajia tunnistamaan eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi sikayrittäjien kanssa keskeisiä sidosryhmiä tiedotetaan asiasta.

4.2 Hankkeen toteutus

a) Aikataulu ja toteutus

Tammikuun aikana perustettiin hankkeen toimisto Seinäjoelle sekä suunniteltiin ja markkinoitiin hankkeen ensimmäistä seminaarikiertuetta. Maksulliset ilmoitukset julkaistiin Farmi-uutisissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa. Tämän lisäksi ETT Sikavan reksiterissä oleville tuottajille postitettiin kutsukirje seminaariin ja teurastamoiden tuottajalehdissä julkaistiin hanketta käsitteleviä juttuja. Maaseudun Tulevaisuudessa ja Lihatalouslehdessä oli ennakkoon seminaarikiertuetta käsittelevät jutut.

Helmikuussa järjestettiin Sarkamessujen yhteydessä Sikaseminaari 4.2, jossa pääluennoitsijana oli tanskalainen sikala-arkkitehti Nee Rentz-Petersen. Helmi- ja maaliskuun aikana järjestettiin seminaarikiertue hankesuunnitelman mukaisesti. Ennen varsinaisia tuottajatilaisuuksia järjestettiin sidosryhmien edustajille seminaaritalaisuus Tampereella. Kiertueelle ja sidosryhmäseminaariin osallistui 1138 henkilöä; tuottajia, tilojen työntekijöitä, lomittajia sekä muita alan toimijoita. Päivän pääluennoitsijoina toimivat Welfare Quality-koulutuksen saaneet eläinlääkärit.

Päivän ohjelma:

9:00	Hankkeen tarjoama aamukahvi
9:30- 9:45	Avauspuheenvuoro
9:45- 10:30	Elinkeinon toimet
10:30- 11:30	Hyvinvoinnin määritelmä + Welfare Quality®
11:30- 12:30	Lounastauko
12:30- 14:00	Terveystarkastuskäynnin uudistuminen
14:00- 14:30	Kastraatio ja muuta ajankohtaista
14:30- 15:00	Tuottajapuheenvuoro ja keskustelua päivän aiheista

Huhtikuussa valmisteltiin hankkeen ensimmäistä maksatushakemusta ja tiedotettiin ensimmäisestä seminaarikiertueesta. Maaseudun Tulevaisuus ja Lihatalous sekä maakuntalehdet kirjoittivat seminaarikiertueesta. Lisäksi tavattiin Welfare Quality-hankkeen toimijoita, joiden kanssa suunniteltiin osallistumisesta hankkeen toiseen

seminaariosioon. Lihätiedotus ry:n kanssa tavattiin ja keskusteltiin tiedottamiseen liittyvistä asioista. Ohjausryhmän toinen kokous järjestettiin Seinäjoella 8.4.2011.

Toukokuussa projektipäällikkö luennoi lomittajaopiskelijoille (SEDU) ensimmäisen seminaaripäivän kokonaisuuden Lempäälässä. Eviran toimijoiden kanssa järjestettiin tapaaminen ja sovittiin heidän luennointiosuudesta seuraavalla seminaarikiertueella. Kaikille ensimmäiselle seminaarikiertueelle osallistuneille postitettiin todistus osallistumisesta.

Kesäkuussa päätettiin projektityöntekijän osallistumisesta Pig Signals-koulutukseen Hollannissa ja tätä varten valmisteltiin hankkeen ensimmäinen muutoshakemus. Projektityöntekijä tulee luennoimaan toisella seminaarikiertueella ja luentomateriaalia ryhdyttiin kuvaamaan ja valmistelemaan jo kesäkuussa. Terhi Jääskeläinen osallistui ProAgrian järjestämään Sikatalouden tulosseminaariin Tampereella 9.6.2011. Lisäksi valmisteltiin osallistumista kesän maatalousnäyttelyyn.

Farmari-näyttely järjestettiin Porissa 1.-3.7.2011. Hankkeella oli näyttelyssä oma osasto kotieläinkentällä. Näyttelyssä markkinoitiin syksyn seminaarikiertuetta ja julkaistiin seminaarikiertueen aikataulu. Heinäkuussa järjesteltiin luennoitsijoiden aikatauluja sekä valmisteltiin hankkeen toista maksatushakemusta.

Elo- ja syyskuun aikana valmisteltiin tulevaa seminaarikiertuetta, sekä järjesteltiin valvontaan liittyviä luennoitsijoita. Terhi Jääskeläinen osallistui Hollannissa järjestetyille Pig Signals kurssille. Tulevaa seminaarikiertuetta mainostettiin Maaseudun Tulevaisuudessa ja Farmi-uutisissa, sekä myöhemmin Landsbygden Folkissa. Lokakuussa käynnistyi hankkeen toinen seminaarikiertue. Tilaisuuksia järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Seminaarikiertueelle ja sidosryhmätilaisuuteen osallistui 943 henkilöä. Luennoitsijoina toimivat Sikahavainnointikouluttaja Terhi Jääskeläinen, Eviran eläinten hyvinvointijaoston ylitarkastaja Taina Mikkonen tai aluehallintoviraston läänineläinlääkäri sekä WQ-tutkimushankkeessa työskennelleet arvioitsijat.

Päivän ohjelma:

9:00 Aamukahvi

9:30-9:40 Avauspuheenvuoro

9:40-11:30 Sikojen havainnointi

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:00 Valvonta

14:00-14:45 WQ-tutkimuksen tuloksia

14:45-15:00 Päivän päätös

Seminaarikiertue päättyi joulukuussa, jolloin kaikille osallistuneille lähetettiin todistus osallistumisesta. Joulukuussa järjestettiin myös ohjausryhmän sähköpostikokous, joka mahdollisti alv-ohjauspäätökseen liittyvän muutoshakemuksen jättämisen. Pääasiallinen tiedotuskanava hankkeella on Suomen Sikayrittäjät ry:n kotisivuilla oleva hankesivu, jonka kautta tuottajat saavat tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja voivat ilmoittautua tilaisuuksiin.

b) resurssit

Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö Terhi Jääskeläinen. Hankkeen johtajana toimii Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

c) kustannukset ja rahoitus

Vuoden 2011 kokonaiskustannukset olivat 141 885,68 €. Yksityisen rahoituksen osuus laskutettiin ETT Sikavalta. Maksuhakemuksia toimitettiin vuoden aikana kaksi.

4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat lihatalot sekä ETT-Sikava. Muina yhteistyötahoina ovat hankealueella ja sen ulkopuolella toimivat hankkeet, tavoitteena on yhteistyötä tehden välttää aihekokonaisuuksiltaan ja ajankohdiltaan päällekkäisten tilaisuuksien järjestämistä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Ari Berg, hankkeen johtaja

Terhi Jääskeläinen, hankepäällikkö