

Vuosiraportti 2010

1. Toteuttaja on Suomen Sikayrittäjät ry.
2. Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen, hankenro 7742
3. Yhteenvedo

Hanke alkoi vuoden 2010 alusta. Päätoiminen projektipäällikkö aloitti työt huhtikuun 1. päivä, siihen saakka hankkeen toimenpiteitä toteutti hankkeen johtaja. Starttipäivä pidettiin 26. huhtikuuta Luumäellä. Koulutustarpeen kartoittamiseksi lähetettiin kaikille hankealueen sikatiloille kysely, jonka vastausprosentti oli n. 23 %. Koulutuksia järjestettiin loppuvuodesta sekä pienryhmätoiminnan merkeissä että myös yleisinä koulutuspäivinä. Ulkomaan opintomatka suuntautui Saksaan Hannoveriin Eurotier- messuille sekä saksalaisille sikatiloille.

4. Raportti

Projektipäällikkö palkattiin vasta rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Hankkeen starttipäivä pidettiin 26.4.2010 Luumäellä kunnanviraston valtuustosalissa. Starttipäivän ohjelmassa oli hankkeen esittely, ELY- keskuksen puheenvuoro, eläinten hyvinvointi-luento, ihmisten hyvinvointi-luento, rakentamis- ja investointikatsaus sekä valotettiin sikatalouden tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 32 henkilöä. Kutsut lähetettiin sikatiloille kirjepostina, mukana oli myös hankkeen aloituskysely sekä tiedote hankkeesta. Kyselyn vastausten perusteella suunniteltiin tulevia koulutuksia. Hanketta esiteltiin yhteistyökumppaneille sekä Kymenlaakson sikatalouskerhon kesätapahtumassa.

Opintomatkojen suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Lihan Kasvua Hämeessä - hankkeen kanssa. Päätettiin järjestää yhteisesti matka Eurotier- näyttelyyn Hannoveriin marraskuussa ja matkan järjestämisestä tehtiin kilpailutus Hilma-järjestelmän kautta. Kesäkuun 2. päivä pidettiin Vantaalla sikatalous-seminaari, johon projektipäällikkö osallistui yhdessä hankkeen johtajan kanssa. Samana päivänä oli Suomen Sikayrittäjät ry:n johtokunnan kokous, jossa esiteltiin hanke ja suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia johtokunnalle.

21. päivä kesäkuuta pidettiin ensimmäinen hankkeen sidosryhmätapaaminen, jossa käytiin läpi hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja tulevia koulutuksia. Kaikille tiloille, jotka olivat kyselyyn vastanneet, soitettiin ja tarkennettiin koulutustarjouksia sekä tilan perustietoja.

Elokuussa järjestettiin tarjouskilpailu investoivien tilojen pienryhmä-koulutuksesta. Samalla opeteltiin Hilma-järjestelmän käyttöä. Myös sikatilan talous- ja johtamiskoulutuksesta pienryhmille pyydettiin tarjoukset. Erikoisalan koulutusta pystyvät vain harvat tahot tarjoamaan, se huomattiin vähäisistä koulutustarjouksista. Elokuussa tehtiin myös ensimmäinen maksatushakemus raporteineen.

Sikayrittäjät ry:n internet- sivujen uudistaminen käynnistettiin myös elokuun lopulla ja pyydettiin tarjouksia sivujen graafisesta suunnittelusta sekä teknisestä toteuttamisesta että ylläpidosta. Hankkeelle perustetaan selkeä oma sivukokonaisuus pääsivujen yhteyteen.

Projektipäällikkö osallistui syyskuussa johtokunnan kokoukseen ja esitteli hankkeen alkuvuoden toimintaa sekä kertoi syksyn tulevista koulutuksista. Samalla matkalla tutustuttiin Sastamalassa olevan Finnpig Oy:n karjuaseman toimintaan. Eurotier- matkaa valmisteltiin ja saatiin viimeiset lähtijät matkalle.

Pienryhmäkoulutukset käynnistyivät lokakuussa investoiville tiloille sekä taloushallinta- ja johtaminen- teemalla. Pellervo- instituutti järjesti 28.10.10 Tampereella Liha-alan tulevaisuusseminaarin, johon projektipäällikkö osallistui. Hankkeen toimenpiteistä ja sikatalouden ajankohtaisista asioista tehtiin lehtijuttu Lihatalous-lehteen, joka ilmestyi marraskuun alussa.

4.-5. päivä marraskuuta järjestettiin Ikaalisissa suuri sikaseminaari yhteistyössä Atrian kanssa. Hanketta esiteltiin seminaarin yhteydessä. Ulkomaan opintomatka järjestettiin 16.-19.11. Eurotier-messuille sekä saksalaisille sikatiloille. Osallistujia oli 17 henkilöä ja Lihan kasvua Hämeessä- hankkeesta myös 17.

Kaakkois-Suomen kehittämishankkeiden yhteinen hyvinvointi- ja yhteistyöteemapäivä pidettiin 8.12. Imatralla ja Kouvolassa. Mukana järjestelyissä oli Nupit Kaakkoon- hanke, Hyvinvointihanke sekä Peltonen- hanke. Pääpuhujana oli maalaislääkäri Kiminkinen ja muita puheenvuoroja yhteistyökäytännöistä ja ajankohtaisista asioista käyttivät maaseutuyrittäjät sekä kansanedustaja Kimmo Tiilikainen.

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sikatalouden toimintaedellytyksiä, kouluttaa ja verkostoida yrittäjiä sekä luoda uskoa ja innostusta tuotannonalan tulevaisuusnäkyymiin. Investointitukien mahdollisesti avautuessa hankkeen kautta edistetään myös tuotantoa alueella säilyttävien investointien syntymistä.

4.2. Hankkeen toteutus

a) toimenpiteet

- pienryhmäkoulutukset
- yleiset koulutuspäivät
- opintomatkat kotimaassa ja ulkomaille

b) aikataulu

Ensin selvitettiin kyselyn avulla koulutustarve ja vastausten perusteella suunniteltiin koulutuksia. Pienryhmäkoulutus alkoi kesäkuussa ja yleiskoulutustilaisuuksia järjestettiin marraskuussa ja joulukuussa.

c) resurssit

Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö agrologi Merja Berg ja hankkeen johtajana toimii Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

d) kustannukset ja rahoitus

Vuoden kokonaiskustannukset olivat 64.988,29 euroa, johon saatiin ELY-keskuksen myöntämänä tukena 58.489,46 euroa ja yksityisrahoitusosuus 6.498,83 euroa kerättiin osallistumismaksuihin koulutuksiin osallistujilta.

f) raportointi ja seuranta

Hankkeesta raportoitiin ohjeistuksen mukaisesti. Maksatushakemuksen yhteydessä tehtiin toimenpideraportti kauden toimenpiteistä ja vuosiraportti tehdään ohjeistuksen mukaisesti.

g) toteutusolelutukset ja riskit

Hankealueella olevien sikatilojen määrä on pudonnut parin viime vuoden aikana lähes puoleen. Jatkavien sikatilojen yrittäjät olisi saatava kiinnostumaan hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista sekä koulutuksesta että tilakohtaisesta neuvonnasta. Hankkeen tiedotusta tapahtumista ja koulutuksista on lisättävä entisestään ja yhtenä tiedonvälityskanavana voidaan käyttää Sikayrittäjien internet-sivujen hankeosiota.

4.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm. lihatalot, neuvontajärjestöt, tuottajajärjestö sekä rehuteollisuus.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa on järjestetty koulutuksia lomakkeen 2306Cind- tilastoinnin mukaisesti. Lomake tämän raportin liitteenä.

Parikkalassa 8.3.2011

Ari Berg, hankkeen johtaja

Merja Berg, projektipäällikkö